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Statkraft avser att utföra åtgärder vid vattenkraftverken Bassalt samt Knäred Övre och
Knäred Nedre i Lagan i Laholms kommun, Hallands län, se Figur 1. Uppströms Bassalt
ligger Majenfors kraftverk och nedströms Knäred Nedre ligger Skogaby kraftverk, vilka
båda ägs av Statkraft.

Åtgärderna syftar dels till att höja dammsäkerheten, dels till att säkerställa fortsatt samt
ökad elproduktion som även bidrar till ett väl fungerande kraftsystem i regionen. Åtgärder
genomförs också så att fiskvandring kan ske upp i Vänneån, som är ett biflöde till Lagan.

Figur 1 Översiktskarta

Alla tre anläggningarna uppfördes under perioden 1907–1910 och närmar sig slutet på sin
tekniska livslängd. Under årens lopp har förbättringsåtgärder vidtagits vid flera tillfällen,
men ytterligare åtgärder för långsiktig livstidsförlängning bedöms inte vara meningsfulla.
Bland annat uppfyller inte utskovsdammen i Bassalt glidstabilitet enligt branschens riktlinjer
för dammsäkerhet (RIDAS), vilket har lett till beslutet att hålla magasinet minst 1 m under
dämningsgräns sedan ca 10 år tillbaka. Det finns också behov av att öka
avbördningskapaciteten vid Bassalt för att uppfylla kraven i branschens uppdaterade
riktlinjer, Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar, 2022.

Det finns enligt ovan tre syften med de föreslagna åtgärderna. Dels att säkerställa en
långsiktig god dammsäkerhet som även tar hänsyn till framtida klimatförändringar, dels att
återställa habitat för öring när sträckan förbi Knäred Övre och Nedre återställs och
fiskvandring kan ske upp i Vänneån, samt att tillgodose det ökande behovet av flexibel
planerbar elproduktion. Den ökade elproduktionen tillförs i elområde SE4 där reglerbar
produktion bedöms ha stor samhällsnytta för att kunna balansera variationen i elnätet till
följd av ökande andel av mindre planerbar produktion från exempelvis vindkraft.

Dammsäkerhetsåtgärderna består av en ny fyllningsdamm och en ny utskovsdamm vid
Bassalt, som ersätter befintliga dammkonstruktioner som inte uppfyller dagens krav på
dammsäkerhet

1 Bakgrund

Knäred Nedre

Knäred Övre

Bassalt



Sweco | Teknisk beskrivning Mittlagan - ny kraftstation och dammsäkerhetsåtgärder
Uppdragsnummer 30032122
Datum 31-01-2024 Ver 7/46

Åtgärderna för att säkerställa en fortsatt god elproduktion består av en ny kraftstation på
Lagans vänstra strand vid Bassalt som ersätter de tre befintliga kraftstationerna.

I texten nedan menas med vänster respektive höger det som gäller om man tittar i vattnets
strömningsriktning.
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Bassalts kraftverk togs i drift 1910 med tre aggregat för en sammanlagd drivvattenföring
på 60 m3/s. Ett fjärde aggregat med drivvattenföringen 45 m3/s togs i drift 1921, vilket
ökade den totala drivvattenföringen till 105 m3/s. Anläggningen nyttjar en bruttofallhöjd på
ca 10,2 m. Nuvarande effekt är ca 7 MW och normalårsproduktionen (2010–2022) är ca
33,4 GWh.

Föreliggande ansökan avser byggnation av en ny kraftstation med en ca 3,6 km lång
utloppstunnel som mynnar strax nedströms Knäred Nedres kraftstation.

Den nya kraftstationen föreslås få en drivvattenföring på maximalt 140 m3/s och utnyttjar en
bruttofallhöjd på ca 30 m, vilket ökar effekten till maximalt ca 35 MW. Den årliga
produktionen ökar till totalt maximalt ca 112 GWh.

Den nya kraftstationen medför en ökning av vattenavledningen med maximalt 35 m3/s till
totalt maximalt 140 m3/s och en höjd dämningsgräns med 1 m. Den idag tillståndsgivna fria
regleringen mellan dämnings- och sänkningsgräns föreslås gälla även med ny
dämningsgräns.

Föreslagna dammsäkerhetsåtgärder innefattar en ny fyllningsdamm i Lagans högra fåra
vid Bassalt samt en ny utskovsdamm nedströms nuvarande kraftstation i Lagans vänstra
fåra som ökar avbördningskapaciteten från 360 m3/s till ca 710 m3/s vid dämningsgränsen.
Befintlig regleringsdamm och kraftstation rivs till en nivå under sänkningsgränsen.

Även Knäred Övre kraftverk togs i drift 1910 och är utbyggt med tre aggregat, för en
sammanlagd drivvattenföring av ca 109 m3/s och utnyttjar en bruttofallhöjd på ca 10,0 m.
Nuvarande effekt är ca 7 MW och normalårsproduktionen (2010–2022) är ca 33,4 GWh.

Vid Knäred Övre finns en regleringsdamm i Lagans huvudfåra som dämmer upp och
skapar magasinet uppströms Knäred Övre. Efter byggnation av ny kraftstation vid Bassalt
fyller inte regleringsdammen och kraftstationen vid Knäred Övre någon teknisk funktion
eftersom de inte längre utgör dämmande konstruktioner pga. att dämningen upphört och
anläggningen tagits ur drift. Regleringsdammen  föreslås därför att rivas, vilket även
öppnar upp för fiskvandring uppströms anläggningen. Kraftstationen föreslås bli plomberad
med fyllningsmassor i vattenvägarna och landskapsmodellering utförs runt om
kraftstationen. Kanalen mellan Knäred Övre- och Nedre återställs till sitt ursprung genom
att fyllas igen och Vänneån återställs till sin ursprungliga åfåra genom igenfyllda kanalen
och över ”Knäredön” så att ån får ett utlopp i Lagans huvudfåra så att fiskvandring kan ske
upp i Vänneån.

Åtgärderna innebär att magasinet uppströms Knäred Övre sänks av permanent och att
Lagan återfår sin ursprungliga sträckning uppströms Knäred Övre samt att ingen
elproduktion eller reglering kommer att ske vid anläggningen efter utförda åtgärder.

Knäred Nedre kraftverk togs även det i drift 1910 och är utbyggt med tre aggregat, för
en sammanlagd vattenavledning av ca 107 m3/s och nyttjar en bruttofallhöjd på ca 9,7 m.
Tillgänglig effekt är ca / MW och normalårsproduktionen (2010–2022) är ca 29,4 GWh.

Kraftstationens vattenvägar plomberas med fyllningsmassor och anpassas till planerad
återställning av kanalen mellan Knäred Övre- och Nedre. Knäred Nedre kommer efter
utförda åtgärder inte vara en dämmande konstruktion.

2 Planerade åtgärder
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3.1 Domfix, huvudfixar
Under perioden som de tre aktuella anläggningarna i Lagan funnits verkar två olika
höjdsystem ha använts: Ett lokalt höjdsystem som används på ritningar från byggtiden runt
1910, Häradsrättsdom 1907, samt ett annat lokalt höjdsystem på ritningar från 1930-talet,
Vattendom Söderbygdens vattendomstol 1 augusti 1923.

I Vattendom från 1923 beskrivs domfixen enligt nedan:

”I förhållande till det angivna jämförelseplanet ligger en fixpunkt, utmärkt medelst ett
inhugget märke å norra gaveln av en trumma under vägen Knäred-Hishult nära bron över
Lagan på höjden + 10,00. Nu nämnda jämförelseplan har beräknats ligga 40,07 meter över
havets medevattenyta.”

Samma domfix förefaller ha gällt för de 3 anläggningarna. Domfixen kan inte återfinnas och
ny huvudfix för anläggningen föreslås bli en i betong monterad dubb där betongen är
gjuten på berg strax nedströms befintlig regleringsdamm utmed stranden på östra sidan av
Bassaltön, se Figur 2. Fixen är benämnd Huvudfix Bassalt.

Fixens höjd i höjdsystemet RH2000 är +79,887 m.

Figur 2 Plan visande läge för Huvudfix Bassalt på Bassaltön

3 Höjdsystem och fixpunkter

Huvudfix Bassalt

Bassaltön

Ny fyllningsdamm

Ny regleringsdamm

Befintlig
Regleringsdamm
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3.2 Koordinat- och höjdsystem
I denna Tekniska beskrivning är höjdangivelser angivna i höjdsystem RH2000 och
koordinater är angivna i koordinatsystem SWEREF 99 13 30.

För konvertering mellan olika höjdsystem gäller följande:

 Lokalt höjdsystem, vattendom 1923 = Lokalt höjdsystem, häradsdom 1907 + 40,07
m

 RH2000 = Lokalt höjdsystem 1923 + 0,08 m

Med ovanstående konvertering kan förhållandena mellan olika höjdsystem sammanställas
enligt Tabell 1 nedan. Nivåer från 1930-talet har hämtats från ritningsunderlag och nivåer
från 1910-talet har hämtats från olika arkivhandlingar.

Tabell 1 Sammanställning över höjdsystem.

Bassalt Knäred Övre
Höjdsystem RH2000 Lokalt 1907 Lokalt 1923 RH2000 Lokalt 1907 Lokalt 1923

DK *) +77,95 +37,8 +77,87 +67,75 +27,6 +67,67

DG +77,35 +37,2 (HVY) +77,27 (HVY/DG) +67,15 +27,0 (HVY) +67,07 (HVY/DG)
SG +75,35 +36,25 (LVY) +75,27 (LVY) +65,15 +26,4 (LVY) +65,07 (LVY)

Knäred Nedre Skogaby
Höjdsystem RH2000 Lokalt 1907 Lokalt 1923 RH2000 Lokalt 1907 Lokalt 1923

DK *) +58,15 +18,0 58,07 +48,28 +8,13 +48,2

DG +57,15 +17,0 (HVY) +57,57 (HVY/DG) +47,48 +7,33 (HVY) +47,40 (HVY/DG)
SG +56,85 +16,7 (LVY) +56,57 (LVY) +45,48 +5,33 (LVY) +45,40 (LVY)
*) Dammkrön
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Dammsäkerhetsklass, flödesdimensioneringsklass (enligt branschens riktlinjer för
bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar) samt återkomsttid för höga
flöden för Bassalt och Knäred Övre framgår av Tabell 2 nedan. Knäred Nedre har inget
eget magasin och får bara det vatten som släpps genom kraftstationen i Knäred Övre,
samt ett litet bidrag från Vänneån, och redovisas därför inte.

Tabell 2 Klassificering och dimensionerande flöden för Bassalt och Knäred Övre.

Bassalt Knäred Övre

Dammsäkerhetsklass B B

Allvarlighetsgrad 2 2

Klass I-flöde [m3/s] 708 711

Q500 [m3/s] 405 -

Q200 [m3/s] 365 -

Q100 [m3/s] 335 -

Flöden med återkomsttid 100, 200 och 500 år har beräknats av SMHI. Beräkningarna
avser Bassalt, men är representativa även för Knäred Övre.

De karakteristiska flödena för reglerade förhållanden (SMHI flödesdata
dygnsmedelvattenföring 1991–2020) redovisas i Tabell 3 nedan:

Tabell 3 Karakteristiska flöden för Bassalt och Knäred Övre. SMHI Vattenweb 230628, normalperiod

Bassalt Knäred Övre

Högsta högvattenföring, HHQ [m3/s] 265 265

Medelhögvattenföring, MHQ [m3/s] 183 183

Medelvattenföring, MQ [m3/s] 67,5 67,6

Medellågvattenföring, MLQ [m3/s] 8,7 9,1

Lägsta lågvattenföring, LLQ [m3/s] 0 0

Medellågvattenföring MLQ
oreglerade förhållanden [m3/s]

18,1 18,1

Varaktighetsdiagram har upprättats av historiska flöden vid Bassalt och vid Knäred Övre
(total vattenföring) samt för spilltappning till torrfåran nedströms regleringsdammen vid
Knäred Övre. Varaktighetsdiagrammet baseras på den hydrologiska perioden 1990-2018
och redovisas i Bilaga 1.

4 Hydrologi
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5.1 Bassalt kraftverk
Bassalts kraftverk togs i drift 1910 med tre aggregat utrustade med numera föråldrade och
omoderna francisturbiner och vattenvägar. Anläggningen kompletterades under 1920-talet
med ytterligare ett maskinaggregat med en francisturbin. Maskinstationen med
anslutningsdammar är placerad i Lagans vänstra åfåra medan regleringsdammen är
placerad i den högra. Regleringsdammen består av en 120 m lång valvdamm i betong med
8 ytutskov. Kraftstationen med anslutningsdammar i betong har en krönlängd av ca 75 m
och på högra sidan finns ett mindre isutskov i anslutningsdammen. Den naturliga vänstra
åfåran har vidgats i botten och i sida för att inrymma kraftstationen och medge ett återflöde
till Lagans huvudfåra. Idag har Bassalts kraftstation en total turbinvattenföring om 105 m3/s
och en effekt på ca 7 MW.

Kraftverkets generella utformning illustreras med flygfoto i Figur 3.

På vänster strand är transformator och ställverk placerade. Tillfart till kraftstationen sker
från vänster strand.

Anläggningen i Bassalt dämmer upp Lagan i Bassaltmagasinet ända upp mot Majenfors
kraftstation som ligger ca 3,8 km uppströms. Den aktiva regleringsvolymen mellan
dämnings- och sänkningsgränsen är 1,58 Mm3.

Figur 3 Anläggningen i Bassalt, Lagan rinner åt vänster i bild (Foto från https://minkarta.lantmateriet.se/).

5 Beskrivning av befintliga
anläggningar

Bassalts
regleringsdamm

Bassalts
kraftstation

Lagan
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5.2 Knäred Övre kraftverk
Anläggningen i Knäred Övre som togs i drift 1910 med tre aggregat, francisturbiner, är i
samma kondition som Bassaltstationen.Anläggningen som ligger i Lagans huvudfåra
består från vänster av vänster fyllningsdamm, en regleringsdamm i betong, kraftstationen
samt höger fyllningsdamm. Ytterligare till höger finns Stora fyllningsdammen som är en
spärrdamm i en lågpunkt i området.

Regleringsdammen består av en ca 130 m lång betongdamm med 7 ytutskov som
avbördar i Lagans naturliga åfåra samt 1 utskov som kan avbörda turbintappningen från
Knäred Övre till kanalen mellan Knäred Övre och Knäred Nedre. Vänster fyllningsdamm är
en lägre vall som ansluter mot högre terräng medan höger fyllningsdamm är ca 100 m
lång. Kraftstationen i betong har en krönlängd av ca 30 m. Den stora fyllningsdammen är
ca 350 m lång. Idag har Knäred Övre en total turbinvattenföring om 109 m3/s och en effekt
på ca 7 MW.

Anläggningen generella utformning illustreras med flygfoto i Figur 4.

Kraftverket har ett gemensamt ställverk med Knäred Nedre på Knäredön. Tillfart till
kraftstationen sker från höger strand.

Vänneån mynnar i kanalen nedströms Knäred Övre och dess flöde passerar därefter
Knäred Nedre innan sammanflödet med Lagans huvudfåra.

Anläggningen i Knäred Övre dämmer upp Lagan i Knäredmagasinet ända upp mot Bassalt
kraftstation, ca 3,4 km uppströms. Den aktiva regleringsvolymen mellan dämnings- och
sänkningsgränsen är 1,38 Mm3.

Figur 4 Anläggningen i Knäred Övre, Lagan rinner åt vänster i bild (Foto från
https://minkarta.lantmateriet.se/).

Lagan

kanalen

regleringsdammen

kraftstationen

Stora
fyllningsdammen
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5.3 Knäred Nedre kraftverk
Kraftstationen i Knäred Nedre som även den togs i drift 1910 med tre aggregat,
francisturbiner, är idag är i samma fysiska skick som Bassaltstationen. Kraftstationen ligger
i en grävd jordkanal nedströms Knäred Övre. Kanalen har en längd av ca 1 km mellan
Knäredanläggningarna. Nedströms Knäred Nedre fortsätter den grävda kanalen ca 400 m
innan den ansluter till Lagans huvudfåra. Till vänster intill kraftstationen finns ett isutskov.
Längre uppströms i kanalen finns anordningar i vänster kanalsida för att brädda av samt
tömma kanalen, en överfallsdamm i betong med ett luckutskov strax uppströms Knäred
Nedre, ett bottenutskov i läge för Vänneåns ursprungliga åfåra samt en överfallsdamm i
betong alldeles nedströms Knäred Övre. Kraftstationen i Knäred Nedre har en krönlängd
motsvarande kanalbredden på ca 25-30 m. Idag har Knäred Nedre en total
turbinvattenföring om 107 m3/s och en effekt på ca / MW.

I samband med uppförande av Knäredanläggningarna leddes Vänneåns vatten in i kanalen
och den naturliga dragningen mot Lagan skars av. På kanalens högra sida har grunda
vattensamlingar bildats i området vid Vänneåns utlopp i kanalen. Det har även i något
skede grävts en mindre kanal från Vänneån till kanalen.

Anläggningens generella utformning illustreras med flygfoto i Figur 5.

Kraftverket har ett gemensamt ställverk med Knäred Övre på Knäredön.

Figur 5 Anläggningen i Knäred Nedre, Lagan rinner åt vänster i bild (Foto från
https://minkarta.lantmateriet.se/).

Kraftstationen Knäred Nedre

kanalen

Vänneån

Kraftstationen Knäred Övre

Lagan

kanal
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5.4 Huvuddata för befintliga anläggningar
De befintliga anläggningarnas huvuddata är sammanfattade i Tabell 4 nedan.

Tabell 4 Huvuddata för de befintliga anläggningarna (nivåangivelser ges i RH2000)

Bassalt Knäred Övre Knäred Nedre
Dämningsgräns +77,35 +67,15 +57,20
Sänkningsgräns +75,35 +65,15 +56,65
Aggregat 4 st Francis 3 st Francis 3 st Francis
Fallhöjd 10 m 10 m 9 m

Utbyggnadsvattenföring 105 m3/s 109 m3/s 107 m3/s
Nuvarande effekt ca 7 MW ca 7 MW ca 7 MW
Avbördningskapacitet vid DG 360 m3/s 415 m3/s *)
Regleringsvolym 1,58 Mm3 1,34 Mm3 Inget eget magasin
*) Tillrinning från Vänneån bräddas alt. avbördas vid behov via överfall och utskov i vänster kanalsida
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6.1 Bakgrund
Det självklara syftet med dammsäkerhetsåtgärderna är att säkerställa framtida god
dammsäkerhet vid Bassaltanläggningen. Vid Knäred Övre och Nedre krävs inga
dammsäkerhetsåtgärder eftersom dessa anläggningar inte utgör dämmande konstruktioner
efter föreslagna åtgärder. Dessa anläggningar har dock idag brister avseende
dammstabilitet, avbördningskapacitet, betongens status och läckage.

6.2 Regleringsdammen vid Bassalt
Regleringsdammen, som uppfördes 1910, har en lång historia av problem kopplat till
stabilitet, betongens status och läckage genom betong och undergrund. 1931 påfördes
tätjord uppströms dammen på grund av läckage i undergrunden. 1957 utfördes ett
omfattande undersökningsprogram med efterföljande analyser, vilka resulterade i
rekommendationer om förstärkningsåtgärder under förutsättningen att dammen skulle
ersättas av en ny damm. Efter stabilitetsberäkningar utförda under 2010 och 2012 togs
beslutet att hålla magasinet avsänkt med 1 m samt hålla magasinet isfritt för att säkerställa
stabiliteten.

En ombyggnad av regleringsdammen bedöms inte vara möjlig att genomföra med
godtagbar säkerhet och kvalitet. En helt ny regleringsdamm är därmed nödvändig för att
säkerställa stabiliteten för både nuvarande och höjd dämningsgräns.

6.3 Ny utskovsdamm vid Bassalt
De befintliga utskoven vid Bassalt är placerade i regleringsdammen utmed hela dess längd
och därför är det i praktiken inte möjligt att bygga en ny damm med utskov nedströms den
befintliga, eftersom avbördningskapaciteten behöver vara säkerställd under byggnadstiden.
Den nuvarande avbördningskapaciteten är 360 m3/s, medan utförda
klassificeringsutredningar visar att avbördningskapaciteten behöver vara 708 m3/s för att
uppfylla dagens krav för aktuell Allvarlighetsgrad.

En ny utskovsdamm föreslås byggas i Lagans vänstra fåra vid Bassalt med en högre
avbördningsförmåga, vilket innebär att nuvarande kraftstation behöver rivas. Detta
utförande ökar även dammsäkerheten i Lagans vänstra fåra eftersom även befintlig
kraftstationsdamm under lång tid har haft problem kopplat till bland annat betongens status
och läckage genom betong och undergrund.

6 Motiv för dammsäkerhetsåtgärder
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7.1 Bakgrund
De befintliga kraftstationerna vid Bassalt, Knäred Övre och Nedre är alla i slutet av sin
tekniska livslängd, har problem med beständigheten och läckage, utgör en dålig
arbetsmiljö samt är utrustade med omoderna aggregat. Det bedöms inte vara möjligt att
bygga om befintliga stationer med nya moderna och effektivare aggregat.

Alla tre kraftstationer behöver ersättas och det mest rationella sättet är att ersätta dem med
en ny kraftstation eftersom det gynnar både framtida funktion och drift samt lönsamhet och
samhällsnytta. Den nya kraftstationen planeras att utformas med hänsyn till nuvarande och
framtida behov av elproduktion, se kapitel 7.2 nedan.

7.2 Elsystemets behov av elproduktion
Under kommande ca 20 år förväntas den totala svenska elproduktionen fördubblas bland
annat genom en kraftig utbyggnad av vindkraft och solenergi. Mot bakgrund av denna
utveckling förutses ett stort ökat behov av reglerbar elproduktion samt av systemtjänster i
syfte att stabilisera elnätet, framför allt i södra Sverige. Det medför i sin tur att den
reglerförmåga som finns i det svenska vattenkraftsystemet kommer att utnyttjas i allt större
utsträckning för att upprätthålla stabiliteten i elnätet. En utförlig beskrivning av elsystemets
utveckling fram till 2050 framgår av Svenska kraftnäts publikation Långsiktig
marknadsanalys 2021 (langsiktig-marknadsanalys-2021.pdf , svk.se).

Med ökat behov av reglerbar elproduktion menas ett ökat behov av elproduktion under den
tid under året och under dagen då behovet är som störst.

Med ökat behov av systemtjänster menas ett ökat behov av att i realtid upprätthålla
balansen mellan produktion och förbrukning av el. Ansvarig för denna balans är Svenska
kraftnät som samverkar med andra aktörer så att elnätet har rätt spänning och är robust för
att klara alla driftsituationer. Det finns ett flertal systemtjänster som behövs för att
upprätthålla balansen (frekvensen) i elnätet. Dessa tjänster handlas upp av Svenska
kraftnät och innebär att under både mycket kort tid eller under en längre tid stötta elnätet
med en ökning eller minskning av effekt. I dagsläget och inom överskådlig framtid är det
den storskaliga vattenkraften som kan leverera systemtjänster.

Dessa systemtjänster har under senare tid vuxit i betydelse och bedömningen är att de i
framtiden kommer att bli än viktigare i takt med att icke planerbar förnybar elproduktion
byggs ut och att reglerbehovet därmed ökar. Detta behov bedöms bli mest angeläget i
Södra Sverige (elområde SE4) och den föreslagna utbyggnaden av nytt kraftverk vid
Bassalt kommer bli det största vattenkraftverket i elområdet och därmed få stor lokal och
regional betydelse.

Det har även visats intresse från Svenska kraftnäts elberedskapsavdelning angående
möjlighet till dödnätsstart för medverkan vid återuppbyggande efter större störningar i
elnätet.

Nya icke frekvensrelaterade stödtjänster som med stor sannolikhet kommer att bli
verklighet i en nära framtid kommer ett nytt kraftverk att kunna vara med och bidra till.

7 Fördelar med nytt kraftverk vid
Bassalt samt ökad vattenavledning
och höjd dämningsgräns
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Exempel på sådana stödtjänster är spänningsreglering, reaktiv effektreglering samt
roterande svängmassa som i och med utbyggnad av icke planerbar förnyelsebar
elproduktion får en allt större betydelse.

7.3 Ökad vattenavledning och höjd
dämningsgräns vid Bassalt

Syftet med en ökad vattenavledning, höjd dämningsgräns och därmed högre fallhöjd, vid
Bassalt är primärt att skapa förutsättningar för ökad reglerbar elproduktion jämfört med
dagens situation samt för att kunna erbjuda systemtjänster åt Svenska kraftnät, dvs en
förädling av elproduktionen.

En höjd dämningsgräns i kombination med bibehållen sänkningsgräns innebär i första
hand att en större reglervolym är tillgänglig. Det innebär, vid de tillfällen när behovet är som
störst, att uthålligheten ökar för hög elproduktion och för vissa systemtjänster.

Planerade åtgärder bedöms även ge en nytta för ovan liggande anläggning Majenfors
kraftverk och Ängabäck kraftverk, liksom för optimering av kraftverken i hela nedre Lagan,
eftersom turbinvattenföringen vid kraftverken blir mer harmoniserade, Att kraftverken blir
mer harmoniserande innebär en ytterligare ökad nytta för elsystemet eftersom installerad
effekt kan utnyttjas mer effektivt.

I Figur 6 nedan visas varaktigheten av tillgänglig effekt från Majenfors till Skogaby i Lagan
där Bassalt, Knäred Övre och Nedre ingår. Av figuren framgår att den tillgängliga effekten
ökar betydligt efter genomförda åtgärder under den tredjedel av tiden när behoven är som
störst.

Att befintliga stationer före åtgärder kan generera mer effekt när behovet av energi är
medelstort beror på minimitappningen efter åtgärder. Minimitappningen som spills förbi är
kontinuerlig och kan inte anpassas för att möta efterfrågan.

Figur 6 Simulerad produktion (effekt) före och efter åtgärder för Lagans kraftverk Majenfors till och med Skogaby.
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8.1 Huvuddata
Den nya anläggningen i Bassalt, som beskrivs närmare nedan, får huvuddata enligt Tabell
5.
Tabell 5 Huvuddata för ny anläggning i Bassalt (nivåangivelser ges i RH2000)

Dämningsgräns +78,35

Sänkningsgräns +75,35

Aggregat 2 st, aggregat, preliminärt francis, men kaplanturbiner kan bli aktuellt

Fallhöjd Ca 29,5 m

Utbyggnadsvattenföring Maximalt 140 m3/s

Effekt Maximalt ca 35 MW

Nivå dammkrön Varierar, preliminärt +79,35 för betongkonstruktioner och +81,2 för
fyllningsdammen

Utskovskapacitet ca 710 m3/s vid nivå +78,35 fördelat på 3 luckor

Minimitappning Tappas genom utskovspartiet, ca 8 m3/s eller tillrinnande flöde om
lägre

Tunnel Area maximalt 140 m2 och längd ca 3,6 km

Föreslagna åtgärder visas schematiskt på Ritning A-001.

8.2 Dammsäkerhetshöjande åtgärder Bassalt
De dammsäkerhetshöjande åtgärderna omfattar anläggandet av en ny utskovsdamm och
en ny fyllningsdamm. Åtgärderna är nödvändiga eftersom de befintliga utskoven inte har
tillräcklig avbördningskapacitet samt att den gamla regleringsdammen är i dålig kondition.
Idag hålls magasinsnivån 1 m under dämningsgränsen för att minimera belastningen på
regleringsdammen och dess undergrund.

Den nya fyllningsdammen anläggs i Bassalt strax nedströms den gamla regleringsdammen
i den högra åfåran. Den nya utskovsdammen anläggs strax nedströms Bassalts befintliga
kraftstation. Åtgärderna illustreras i plan i Figur 7 och i Figur 9 framgår dammens placering
i Bassalt och övriga åtgärder.

8 Beskrivning av föreslagna åtgärder
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Figur 7 Plan ny fyllningsdamm

Den nya fyllningsdammen utformas med en central tätkärna av morän och omges av filter
och stödfyllning med bergmassor. Tätning av underliggande permeabla isälvsavlagringar
utförs preliminärt som en tätningsskärm med jet-groutingpelare. Ytterligare utredningar
kommer visa om en annan typ av tätningsmetod är att föredra.

Utskovspartiet med anslutningsdammar i betong planeras för 2 lika stora luckor och en
mindre lucka, med en total avbördningskapacitet av ca 710 m3/s. Minimitappning planeras
att förläggas till den mindre luckan i utskovet.

En plan av utskovet med anslutningsdammar visas i Figur 8.

Figur 8 Plan av ny utskovsdamm
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Bassalts regleringsdamm och den befintliga kraftstationsdammen rivs till en nivå under
sänkningsgränsen efter att den nya fyllningsdammen respektive den nya utskovsdammen
är klar.

På Ritning A-113, A-114 samt A-118 (ny regleringsdamm) och på Ritning A-124/A-127
(ny utskovsdamm) visas preliminärt förslag till utformning av ny fyllningsdamm och
utskovsdamm samt rivning av befintliga anläggningsdelar. Efter åtgärder har dammarna
anpassats till branschens Riktlinjer för Dammsäkerhet (RIDAS).

8.3 Ny kraftstation Bassalt, med ny utloppstunnel
och höjd dämningsgräns

Den nya kraftstationen förläggs till största delen i ett i bergutsprängt utrymme. Ett intag
förläggs vid magasinet med två intagsluckor i separata vattenvägar och en gemensam
överbyggnad. Två ståltuber i berg leder turbinvattenföringen från intaget till
maskinstationens turbiner. Turbinvattenföringen leds därefter via en ca 3,6 km lång
sprängd bergtunnel till sitt utlopp strax nedströms nuvarande Knäred Nedre.
Kraftstationens överbyggnad, intagsbyggnad samt teknikhus och ställverk förläggs ovan
mark. En illustration i plan över åtgärder i Bassalt framgår av Figur 9. I Figur 10 framgår
kraftstationens utloppstunnel och dess tunnelutlopp. Även anläggningarna i Knäred är
illustrerade i Figur 10.

Figur 9 Planerade åtgärder i Bassalt (Foto från https://minkarta.lantmateriet.se/).
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Figur 10 Planerade åtgärder i Bassalt och befintliga anläggningar i Knäred (Foto från
https://minkarta.lantmateriet.se/).

Den nya kraftstationen som byggs i ett öppet bergschakt får en ökad vattenavledning från
dagens 105 m3/s till maximalt 140 m3/s fördelat på två aggregat, med francis- eller
kaplanturbiner. En preliminär plan av den nya anläggningen i Bassalt finns i Figur 11. I
Figur 11 visas ett utförande där intag och kraftstationsbyggnad är åtskilda. Av
byggtekniska, bygglogistiska och miljömässiga skäl övervägs ett alternativ att i stället
bygga ihop intag och kraftstationsbyggnad, se plan i Figur 12.
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Figur 11 Preliminär plan av ny kraftstation i Bassalt.

Figur 12 Alternativ plan av ny kraftstation i Bassalt.
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Utöver placering i plan och detaljer i utformning av tillfartsvägar och planer är skillnaderna i
utformning av kraftstationen i de två alternativa lägena små, liksom för skillnader som
uppstår på grund av slutligt val av turbintyp.

För att effektivt driva tunnelarbeten erfordras arbetstunnlar. Lämpliga lägen för dessa
framgår av Figur 9 och Figur 10. Påslagen för arbetstunnlarna har lokaliserats till områden
med berg i dagen eller näraliggande berg i syfte att minimera omfattande jordschakter och
tillfartsramper. Arbetstunneln närmast kraftstationen kommer också att fungera som
svallgalleri för kraftstationen i samband med planerade och oplanerade start och stopp av
aggregaten.

Utloppstunneln mynnar i befintlig kanal nedströms Knäred Nedre, se Figur 13.

Figur 13 Preliminär utformning av tunnelutlopp nedströms Knäred Nedre.

Preliminärt förslag till utformning av kraftstation, tunnel och utlopp med planläge enligt
Figur 11 redovisas på Ritning A-131 / A-133, A-141 (kraftstation), A-160 / A-162 (intag till
kraftstation) och A-181, A-183 och A-186 (tunnel och tunnelutlopp). Kraftstationens
utformning för planläge enligt Figur 12 redovisas på Ritning A-191 och A-192.

Kraftstationens utformning enligt Figur 8 har en högre kraftstations överbyggnad på grund
av att personalutrymme, avlastningsplan och viss elutrustning har placerats i markplan.
Slutligt val av placering av personalutrymmen, avlastningsplan och elutrustning kommer att
fastställas i ett senare skede för den placering av kraftstation som slutligt väljs.
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8.4 Höjning av dämningsgräns i Bassalt
Det föreslås att dämningsgränsen höjs med 1 m i Bassaltmagasinet. Gällande
sänkningsgräns behålls. Den tillgängliga regleringsamplituden för magasinet ökar till 3 m
från dagens 2 m.

Efter att kraftstationsintag, utskov och fyllningsdamm är byggda i Bassalt med krönnivåer
anpassade för en högre nivå på magasinet kan den nya dämningsgränsen tas i bruk.

För bedömning av den tekniska påverkan runt magasinet har drönarfilmning, inmätningar
och platsbesök genomförts. Inventering av stränder har utförts med båt vid avsänkt
magasin. För översiktlig redovisning av påverkansområdet med högre dämningsgräns har
kartbilder tagits fram utifrån Lantmäteriets kartmaterial och höjddata med markerad
nivåkurva +78,35, se Figur 14 nedan).

Figur 14 Översikt av preliminärt påverkansområde med nivåkurva +78,35 markerad med svart linje.

8.4.1 Bassaltmagasinet
Avverkning av träd runt magasinet krävs i syfte att minska risken för drivgods.
Markområdet runt Bassalts magasin består främst av blandskog och själva strandkanten är
relativt otillgänglig från land. Åtgärder för framkomlighet i samband med avverkning
kommer krävas i form av temporära skogsvägar men även bortforsling av avverkade träd
via magasinet.

Vid inventering från båt noterades en sträcka på ca 200 m där urspolning lett till
underminering av strandlinjen, se markering i Figur 13, höger sida strax uppströms Bassalt.
I syfte att minska risk för fortsatt urspolning och risk för ras föreslås att underminerad mark
schaktas ur och slänten förses med ett övergångslager och erosionsskydd.
Övergångslagret dimensioneras för att förhindra fortsatt urspolning av finmaterial. Slänten
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kläs med erosiosskydd av sprängsten mellan nivåer för relgleringsamplituden och
uppsolningshöjd för våglaster. I Figur 15 illustreras åtgärd med schakt mellan röda linjer
och påklädnad av erosionssion med gråtoning. Avverkning av träd och temporära
byggvägar kommer att krävas för åtkomst till området.

Figur 15 Illustration av föreslagna åtgärder vid underminerad strandlinje. Schakt markerade mellen röda linjer och
område för nytt erosionsskydd med gråtonad markering

En kraftledningsgata löper längs norra delen av magasinet och består av trästolpar som
står parvis. Vid en dämningshöjning kommer 3 av dessa par delvis stå i vatten. Bedömning
av eventuell åtgärd för kraftledningsstolparna görs i samråd med kraftledningsägaren.

Vägtrumma under skogsbilväg för dike samt vägtrumman för Putseredsbäcken, båda
markerade i Figur 14, bedöms vid en framtida dämningshöjning medföra ingen eller mycket
liten inverkan varför det inte behövs några skadeförebyggande åtgärder för att anpassa
dessa till de nya förhållandena.

8.4.2 Sjöaredsbäcken
När dämningsgränsen höjs 1 m i Bassaltmagasinet sker en indämning upp i
Sjöaredsbäcken. Indämningen avtar successivt uppströmsåt i bäcken och skillnaden
jämfört med nuvarande förhållanden avtar även ju högre vattenföringen är. För
indämningens utbredning i plan se redovisning i upprättad MKB.

Tekniska objekt som i viss mån berörs av dämningshöjningen är vägbank och bro för väg
580, ledningar vid bron och luftledningsstolpar samt en äldre stenvalvbro. Stenvalvbron har
i praktiken tagits ur bruk.

För bedömning av eventuell påverkan av dämningshöjningen på objekten har en hydraulisk
modellering utförts för Sjöaredsbäcken för att simulera vattennivåer för ett flöde med en
återkomsttid på 50 år (HQ50). Beräkningarna utfördes både för dagens dämningsgräns
och för ny ansökt dämningsgräns. En längdprofil med resultatet av beräknade vattennivåer
visas i Figur 16 nedan.
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Figur 16  Beräknade vattennivåer längs Sjöaredsbäcken med HQ50-flödet och magasinsnivån i Bassalt vid
dagens DG samt ansökt DG.

Beräkningarna för höjd dämningsgräns visar att vattennivån uppströms vägbanken och
bron för väg 580 blir +78,45. Vägbankens lägsta nivå är ca +79,15 vilket ger ett fribord på
0,7m till vattenytan. Vägbron har en underkantsnivå på +79,11 vilket innebär att flödet med
god marginal kan avbördas med fri vattenyta under bron då det fria avståndet mellan
vattenytan och brobanans underkant är 0,66 m.

För stenvalvbron visar beräkningarna att dämningshöjningen har marginell effekt på
vattennivån uppströms stenbron. Vattennivån blir endast 4 cm högre vid ett 50-årsflöde vid
höjd dämningsgräns jämfört med nuvarande tillstånd.

Sammantaget är bedömningen att en framtida dämningshöjning har liten påverkan på
vägen och broarna och att detta inte föranleder till några behov av åtgärder.

Både uppströms och nedströms vägbron förekommer dock hängande kablar som bör
flyttas. Det finns även luftledningar i området med ledningsstolpar av trä som riskerar att
stå i vatten. Bedömning av eventuell åtgärd för ledningar och stolpar görs i samråd med
ledningsägaren.

8.5 Plombering av kraftstationer och rivning av
dammar vid Knäred samt åtgärder Vänneån

Efter att den nya kraftstationen i Bassalt tagits i drift tas anläggningarna i Knäred ur drift
genom att regleringsdammen vid Knäred Övre rivs ut. Eftersom kraftstationerna då inte
fyller någon teknisk funktion så föreslås att kraftstationens vattenvägar plomberas med
fyllningsmassor i syfte att förbättra den långsiktiga stabiliteten. Området runt kraftstationen
landskapsmodelleras och anpassas till omgivande teräng. Före utrivning av
regleringsdammen i Knäred Övre kommer Knäredmagasinet att sänkas av och Lagan
delvis återgå till sin ursprungliga åfåra. Åtgärder på anläggningarna i Knäred Övre och
Nedre illustreras översiktligt i Figur 17 och Figur 18.

För att på bästa sätt tillvarata potentialen i området som tillgängliggörs när magasinet
försvinner behöver landskapsvårdande åtgärder utföras. Den nya åfåran som framträder
när Knäredmagasinet sänks av anpassas till behov av åtgärder som beskrivs i upprättad
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MKB. En åtgärd som kan bli aktuell är erosionsskydd vid känsliga områden. Omfattningen
av eventuella erosionsskydd kan dock bedömas först efter avsänkning av magasinet.

Den stora fyllningsdammen på Lagans norra strand vid Knäred Övre samt fyllnings-
dammen närmast Knäred Övres kraftstation kommer att sakna dämmande funktion efter att
regleringsdammen rivits ut, även under högflödessituationer, men kan lämnas kvar för att
minska påverkan på miljö och kulturmiljö.

Den grävda kanalen mellan kraftstationerna i Knäred fylls igen med överskottsmassor
(bergmassor och jordmassor) som uppstår i projektet samt anpassas till omgivande
topografi. Likaså fylls de grunda vattensamlingarna igen. De delar av Knäred Nedres
kraftstation som ligger under omgivande marköveryta, vattenvägarna, fylls med fyllnings-
massor för att förbättra den långsiktiga stabiliteten . Efter att kanalen fyllts igen med
överskottsmassor kommer Knäredön att bindas ihop med terrängen norr om nuvarande
kanal, se Figur 19. Områdena markplaneras och iordningsställs så att vägar, planer och
gräsytor passar in i omgivande terräng, se förslag till landskapsplanering i upprättad MKB.

Även nedströms Knäred Nedre fram till utloppet för nya utloppstunneln fylls utloppskanalen
igen med fyllningsmassor, iordningställs och anpassas till omgivande topografi.

Vänneån leds tillbaka i dess ursprungliga fåra över Knäredön till Lagan. Dagens vägkulvert
över Vänneån byggs om och den mindre grävda kanalen åt sydöst fylls igen, se Figur 19.

I spillfåran nedströms regleringsdammen vid Knäred Övre finns två grunddammar, varav
den ena har använts för transport av tung utrustning till ställverket på Knäredön. Efter att
kanalen mellan kraftstationerna i Knäred har återställts rivs båda grunddammarna ut, helt
eller delvis, i syfte att undvika att grunddammarna blir ett framtida vandringshinder för fisk.
Hydraulisk modellering har utförts för åsträckan med helt eller delvis utrivna grunddammar.
Den exakta omfattningen av utrivningarna föreslås ske i ett senare skede efter en mer
detaljerad undersökning av förhållandena kring grunddammarna i syfte att optimera
fiskvandringen.

Figur 17 Planerade åtgärder i Knäred Övre.
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Figur 18 Planerade åtgärder i Knäred Nedre.

Figur 19 Planerade åtgärder i Vänneån och i kanalen.

Åtgärderna visas mer i detalj på Ritning A-202/A-204 samt A-206 (Knäred Övre) och på
Ritning A-211 samt A-212 (Knäred Nedre) och på Ritning A-221, A-223, A-224 samt A-
227 (Vänneån).

Under årens lopp har sediment avlagrats i magasinet uppströms Knäred Övres
regleringsdamm. Magasinets batymetri har undersökts med ekolodning, sedimentens
mäktighet har preliminärt bedömts med hjälp av djuppenetrerande radar och sedimenten
har undersökts genom provtagning. Avlagrat material behöver till en del schaktas bort så
att Lagan kan återta sin ursprungliga åfåra samt för att undvika grumling och spridning av
föroreningar. Det föreslås att en återskapad, naturlikåfåra grävs i sedimenten ned till
bedömd ursprunglig botten så att optimala förhållanden skapas för fiskvandring. Bredden
på den återskapade åfåran varierar mellan 15 m och 30 m, se Figur 17. Schaktslänterna
kapslas in och skyddas mot erosion i syfte att undvika spridning av material med grumling
som följd.

Åtgärderna för sediment redovisas på Ritning A-207 och A-208.
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Efter avsänkt magasin utförs kompletterande provtagning av sedimenten och, beroende på
föroreningsgrad,  så används materialet som fyllningsmassor alternativt avvattnas och
transporteras bort. På strandområdena vid sidan av den schaktade åfåran kommer
sediment att lämnas kvar så att återvegetation kan ske. Strandområdena kommer att
överdämmas i samband med spilltappningar vid Bassalt, men områdena bedöms inte vara
erosionskänsliga på grund av låga vattenhastigheter och återvegetation. I upprättad MKB
redovisas omfattning och grad av förorenade sediment och beskrivning av åtgärder
avseende omhändertagande av schaktade sedimentmassor.
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9.1 Påverkan på grundvattenförhållanden
Grundvattenförhållandena kommer att påverkas både under och efter byggtiden, dels av
anläggande av tunnel och tunnelutlopp, dels av avsänkningen av Knäredmagasinet.

En mer utförlig beskrivning av grundvattenförhållandena i jord och berg samt påverkan på
vattenkvalitet, riskexponerade objekt såsom brunnar, naturvärden, byggnader etc,
återfinns i upprättad MKB med bilaga.

9.2 Stabilitet stränder runt Bassaltmagasinet
När den nya dämningsgränsen tas i bruk påverkas stränderna runt magasinet genom att
vattenståndsförändringar sker med större amplitud och högsta vattenlinjen hamnar högre
upp på land.

Förutsättningarna för eventuell stranderosion och skred är bland annat typ av jordmaterial,
släntlutning och vattenhastigheter samt vattenytans förändringshastighet.

SGU har tagit fram en jordartskarta som underlag för översiktlig bedömning av områden
med förutsättningar för erosion och skred (https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
jordarter-25-100.html?). Eftersom Bassaltmagasinet till största delen omges av
isälvssediment och är strandnära (aktsamhetsområde) anges området närmast standlinjen
som förutsättning för skred i finkornig jordart enligt översiktlig bedömning av SGU
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.html?)

Underlaget från SGU har studerats,strandlinjen runt magasinet har dokumenterats med
drönarfilmning samt har även inventerats från båt med avsänkt magasin till nivån +75,48.

Den nivåreglering som stränderna har utsatts för har inneburit urspolning av finmaterial
vilket skapat en stenpäls längs strandkanterna. Omväxlande partier med olika
stenfraktioner förekommer, generellt mellan 0-400 mm samt enstaka partier med mindre
fraktioner 0-100 mm. Vid en framtida höjning av dämningsgränsen med en högre
regleringsamplitud är samma förlopp, med urspolning och gradvis bildande av stenpäls, att
förvänta. Med hänsyn till att isälvssedimenten till synes består av material med hög andel
sten och grus är den allmänna bedömningen att risk för skred är ringa.

Figur 20 Foto över stenpäls längs strandlinjen med magasinsnivå +75,48 (södra delen av magasinet).

9 Grundvattenförhållanden och
stabilitet längs stränderna
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Ett parti längs strandlinjen, höger sida uppströms Bassalts regleringsdamm, har urspolning
av isälvssediment underminerat markområdet, se markering i Figur 14. Undermineringen
består av djupa håligheter in i stranden längs vattenlinjen och avses åtgärdas (se kapitel
8.4.1).

9.3 Stabilitet stränder under och efter
avsänkning av magasinet Knäred Övre

Avsänkningen av Knäredmagasinet utförs försiktigt och över tillräckligt långt tidsspann för
att undvika skred i magasinsslänterna under avsänkning. Förutsättningar för skred
bestäms bland annat av typ av jordmaterial, vattenmättnad och släntlutning. Eftersom
Knäredmagasinet omges av finkornig jordart, isälvssediment och är strandnära
(aktsamhetsområde) finns enligt SGU förutsättning för skred
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html?). SGU har tagit fram
underlag för översiktlig bedömning av områden med förutsättningar för erosion och skred
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.html?).

Släntstabilitetsberäkningar har utförts för två sektioner där infrastuktur i form av
järnvägsbank och väg 15 ligger i anslutning till magasinets södra del. Beräkningsmodeller
har upprättats utifrån utförda geotekniska undersökningar och SGU:s kartunderlag.
Beräkningarna visar på god släntstabilitet i området utan risk för skred vid en avsänkning.
Kontroll för verifiering av grundvattenytan och dess inverkan på stabiliteten kommer utföras
i samband med avsänkning av magasinet.
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10 Förhållanden under byggtiden
10.1 Allmänt
Projektet kan delas in i ett antal principiellt olika huvudetapper med skilda arbeten.
Etappernas ordning kan komma att förändras under projektets gång, men är i princip enligt
följande:

 Etablering för och uppförande av ny kraftstation vid Bassalt samt schakt av
utloppstunnel inklusive arbetstunnlar/svallgalleri och tunnelutlopp samt
iordningställande av byggvägar, temporära massupplag och landskapsmodellering
i Knäred Övres magasin.

 Idrifttagning av ny kraftstation.
 Uppförande av ny utskovsdamm och rivning av befintlig kraftstation i Bassalt
 Uppförande av ny fyllningsdamm och rivning av befintliga regleringsdammens övre

del i Bassalt.
 Åtgärder runt Bassaltmagasinet.
 Dämningsupptagning till ny dämningsgräns.
 Avsänkning av magasinet uppströms Knäred Övre och skadeförebyggande

åtgärder avseende grundvattensänkning.
 Rivning av regleringsdamm vid Knäred Övre samt plombering av vattenvägarna för

kraftstationerna vid Knäred Övre och Nedre. Erosionsskyddande åtgärder i Lagan
vid vänster och höger strand i läge för Knäred Övre samt åtgärder avseende
sediment i magasinet uppströms Knäred Övre.

 Landskapsmodellering av området mellan och omkring Knäred Övre och Nedre
samt åtgärder för att leda Vänneån över Knäredön till Lagans huvudfåra.

 Biotopvårdande åtgärder i Lagans huvudfåra.
 Avetablering.

Ovanstående etapper kommer delvis att kunna utföras parallellt och vissa arbeten kommer
att behöva utföras under perioder med lågt flöde, t.ex. rivningsarbeten, arbeten med
sediment uppströms Knäred Övre och biotopvårdande åtgärder.

Före plombering av kraftstationerna samt rivning av mekanisk och elektrisk utrustning i
befintliga utskov och i kraftstationerna genomförs miljöinventeringar av byggnaderna så att
rivet material och utrustning kan sorteras och transporteras till lämpliga deponiplatser.

Arbeten kommer att utföras på ett stort område och omfattande transporter av jord- och
bergschakt kommer att utföras, liksom av personal, utrustning och byggnadsmaterial. Interna
transportvägar är därför viktiga för genomförandet, se kapitel 10.2 nedan

Den nuvarande avbördningskapaciteten vid Bassalt och Knäred Övre kommer inte att
påverkas under anläggningstiden.

10.2 Vägar, arbetsområden och
etableringsområden

Befintlig tillfartsväg till Bassalt kraftstation på Lagans vänstra sida kommer att användas för
transport av huvuddelen av allt byggnadsmaterial, utrustning och personaltransport för
arbeten relaterade till ny kraftstation, ny utskovsdamm och ny fyllningsdamm. Vägen
kommer troligen att behöva förstärkas för att klara av tyngre transporter.
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En större huvudetablering kommer därmed ske på Lagans vänstra sida vid Bassalt för
personalbodar, parkering, förråd, verkstäder mm. Etableringar kommer att behövas norr
om Lagan vid påslaget för de två arbetstunnlarna samt vid tunnelutloppet eftersom interna
transporter i annat fall skulle bli orimligt omfattande.

Etableringen vid Bassalt kommer att variera i storlek och ändra karaktär under projektet i
takt med att arbetena fortskrider.

För att nå etableringarna vid tunnelpåslagen behöver transporter ske från norr på sämre
befintliga vägar eftersom det idag saknas transportväg över anläggningen vid Bassalt.
Förstärkning av dessa vägar förutses.

En för projektet viktig intern arbetsväg av bygglogistiska skäl är den tidigare arbetsvägen
mellan Knäred och Bassalt längs med högra stranden där transporter skedde med järnväg
under ursprungligt uppförande av anläggningarna. Även denna arbetsväg behöver
förstärkas och breddas för att klara tunga transporter med schaktat berg till tänkt område
för landskapsmodellering.

Arbetsvägen behöver kompletteras med en ytterligare arbetsväg som går i en slinga längre
norrut för persontransporter och övriga byggtransporter. Syftet med vägen är bl.a. att
undvika mötestrafik med tunga dumpertransporter samt så långt möjligt skilja person- och
andra byggtransporter från dumpertrafik av trafiksäkerhetsskäl.

En arbetsväg behövs även över Vänneån för att förbinda etableringen vid
arbetstunnelpåslaget med övriga etableringar och arbetsområden.

Arbetsområden och arbetsvägar visas översiktligt på Bilaga 2 tillsammans med fastighets-
gränser. På Bilaga 3 visas etableringsområden och permanent placering av massor
utanför etableringsområdena. Temporära massupplag ryms inom etableringsområdena,
vilket också framgår av Bilaga 3. Vissa arbetsvägar kommer att behöva breddas, rätas ut
och förstärkas för att uppnå bärighet och körsäkerhet. Slitage och skador som uppstått på
vägarna under arbetstiden kommer att åtgärdas när arbetena är avslutade.

10.3 Fångdammar och arbeten i vatten
Fångdammar, tätlinjer och andra temporära konstruktioner kommer att uppföras vid behov
för att byggnadsarbeten ska kunna ske i torrhet. Arbetsområdena kommer att behöva
hållas torra genom länshållning. Fångdammarnas antal, typ, utformning och placering som
redovisas i denna tekniska beskrivning och på ritning är förslag och visar på
genomförbarhet. Dessa kan komma att justeras under projektets gång.

En tätlinje, till exempel i form av ett i jord schaktat dike ner till berg som fylls med tätande
morän, kommer att uppföras uppströms planerat intag för kraftstationen vid Bassalt för att
undvika att vatten från magasinet tränger in i arbetsplatsen, se Figur 21. Efter att intaget är
färdigställt och intagsluckor installerade schaktas återstående massor framför intaget bort.
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Figur 21 Förslag till tätlinje uppströms intaget till Bassalt nya kraftstation.

Under tiden för schakt av jordmassor (isälvssediment) för tunnelutloppet behöver också en
tätlinje utföras mot kanalen för att stoppa inläckage av vatten. Tätlinjen utförs preliminärt
med spont. Alternativt tas kraftstationen vid Knäred Nedre ur drift innan arbetena med
tunnelutloppet påbörjas så att fångdamm kan anläggas i kanalens nedströmsdel, så att
schakten kan utföras med vattenytan avsänkt i kanalen.

Om schakt för tunnelutloppet sker med Knäred Nedres kraftstation i drift kommer en
fångdamm att uppföras i kanalen i ett senare skede så att anslutningen mellan
tunnelutloppet och kanalen kan utföras i torrhet, se Figur 22.

Figur 22 Fångdamm i utloppskanal och kanaltätning med spont vid tunnelutloppet nedströms Knäred Nedre.
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Både nytt utskov och ny fyllningsdamm kan byggas i skydd nedströms befintlig
kraftstationsdamm respektive befintlig regleringsdamm. Eventuellt placeras tätande massor
uppströms befintlig kraftstationsdamm i syfte att underlätta rivningen.

Nedströms fångdammar behöver utföras både för byggande av ny utskovsdamm och ny
fyllningsdamm, som skydd mot nedströms vattenyta. Fångdammarnas preliminära
placering framgår av Figur 23 och Figur 24.

Figur 23 Placering av nedströms fångdamm i Lagans vänstra åfåra för torrläggning av arbetsplats för
utskovsdamm

Figur 24 Placering av nedströms fångdamm i Lagans högra åfåra för torrläggning av arbetsplats för fyllningsdamm
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Efter att den nya kraftstationen vid Bassalt är tagen i drift utförs rivning av
regleringsdammen vid Knäred Övre samt grunddammar i spillfåran nedströms Knäred
Övre, liksom åtgärder för omhändertagande av sedimentmassor i Knäred Övres magasin.
Under detta skede kan mindre fångdammar behövas för att hålla undan den
mellantillrinning som sker nedströms Bassalt. Av byggnadslogistiska skäl  och p.g.a.
begränsad miljönytta kan minimitappning från Bassalt ske först när åtgärderna är klara vid
Knäred Övre.

Fångdammarna kan utformas på flera sätt antingen som fyllningsdamm (tätningsmaterial
av mörän eller plastduk och stabiliserande stenfyllning) eller genom spontning etc.
Placering av tätlinjer och fångdammar visas även på bifogade ritningar över de olika
anläggningsdelarna.

I samband med schakt av återskapad åfåra i sedimenten som samlats på botten i
magasinet uppströms Knäred Övre behöver inläckande grundvatten och mellantillrinningen
mellan Knäred Övre och Bassalt omhändertas för att undvika grumling.
Länshållningsvatten föreslås pumpas bort från arbetsområdet och passera en
sedimenteringsanläggning innan det återförs i Lagan strax nedströms Knäred Övres
regleringsdamm. Det finns en risk för att spilltappning behöver ske under tiden för schakt
av sediment och därmed en risk för erosion av sediment med grumling som följd. Det
föreslås därför att rivning av regleringsdammens undre delar sker först efter att
schaktarbetena och erosionsskyddande åtgärder är utförda. Därmed minskas risken för
grumling vid spilltappning eftersom vattenytan kan tillåtas att stiga vilket minskar
vattenhastigheten och därmed även risken för erosion av sedimenten.

10.4 Masshantering
De olika delobjekten inom projektet genererar olika schaktvolymer av jord, berg och
betong. Efter att delar av schaktvolymerna använts inom projektet kommer
landskapsmodellering ske med preliminärt totalt ca 925 000 lösa m3. I Tabell 6 framgår
tillgängliga volymer fördelat på materialtyp, exklusive eventuella rensningsmassor och
sedimentmassor från Knäred Övres magasin. Angivna bergmassor avser en utbyggnad för
140 m3/s. I tabellen nedan anges volymer i fasta m3, lösa m3 samt i ton. Skillnaden mellan
fasta och lösa m3 är att fasta m3 är den volym materialet har innan det schaktas upp och
lösa m3 är den volym som massorna får när de sväller efter schakt på grund av ökad
porositet.

Tabell 6 Preliminära tillgängliga volymer fördelat på materialslag samt redovisning med olika enheter.

Enhet Jord Berg Betong Summa

Fasta m3 255 000 359 000 14 000 628 000 fm3

Lösa m3 331 000 573 000 22 000 926 000 lm3

Ton 459 000 1 003 000 34 000 1 496 000 ton

I Bilaga 3 visas möjliga temporära massupplag under byggnadstiden och förslag på
landskapsmodellering.

Förslag till landskapsmodellering i projektområdet har gjorts utgående från
förutsättningarna att minimera masstransporter samt att undvika områden med höga
naturvärden. Landskapsmodellering föreslås ske på ett område på höger sida av Lagan
uppströms Knäred Övre som nu ligger under vatten samt i befintlig kanal med omgivande
vattenområde mellan Knäred Övre och Knäred Nedre, se Bilaga 3.
Landskapsmodelleringen av området uppströms Knäred Övre föreslås ske kontinuerligt
under byggnadstiden, delvis i vatten, i syfte att minimera storleken av mellanupplagen.
Siltgardiner eller annan åtgärd placeras mellan utfyllnaden och det strömmande vattnet i
Lagan i syfte att begränsa grumling. Landskapsmodelleringen sker på ett område med låga
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naturvärden. Landskapsmodellering i och bredvid kanalen mellan Knäredstationerna kan
ske först när kraftstationerna är tagna ur drift.

Schaktarbetena startar med schakt för ny kraftstation på vänster strand vid Bassalt.
Urschaktade massor kommer sannolikt att placeras temporärt under större delen av
arbetstiden i närområdet, se Bilaga 3. Motivet till en temporär placering av massorna är att
området för tilltänkt landskapsmodellering uppströms Knäred Övre inte kan nås via
arbetsvägar eftersom överfart från vänstra till högra sidan om Lagan saknas i detta skede
av projektet.

På Lagans högra sida vid Bassalt planeras för ett tunnelpåslag för tunneldrivning både
uppströmsåt under Lagan samt fortsatt tunneldrift nedströms. Schaktmassor kommer att
transporteras ut från arbetstunneln och placeras strax uppströms tills dess att arbetsvägen
ner till Knäred är färdigställd.

Även vid mellanpåslaget och utloppet behöver massor placeras i avvaktan på transport till
landskapsmodelleringen uppströms Knäred Övre. Det bedöms inte rimligt att undvika
dessa temporära placeringar av massor av bygglogistiska skäl.

Vid det temporära massupplaget på Lagans  högra strand kommer även sortering och
eventuellt krossning av berg att ske i syfte att producera rätt stenfraktioner för
fyllningsdammen. Därmed undviks långa transporter av massor för fyllningsdammen till
arbetsområdet

I området för landskapsmodellering kommer troligtvis även sortering av massor ske i syfte
att separera det finare materialet från det grövre, så att det finare materialet placeras ovan
det grövre, som bitvis täcks med jordmassor. Därmed kan vegetation etablera.

Efter att fyllningsdammen är byggd lämnas ca 15 000 m3 bergmassor kvar på höger strand
vid Bassalt av dammsäkerhetsskäl, för eventuella framtida behov av underhåll och
förstärkning.

Massorna från mellanupplagen kommer även att användas som fyllningsmaterial för
temporära och permanenta konstruktioner, vägar och planer.

Massor från rivna betongkonstruktioner placeras dels mellan ny utskovsdamm och
återstående delar av befintlig kraftstationsdamm för att skapa gynnsam strömning under
avbördning, dels uppströms ny fyllningsdamm som en extra säkerhet om ett omfattande
läckage skulle uppstå i fyllningsdammen. Betongfyllningen blandas och täcks över med
stödfyllning.

Landskapsmodellering av områdena och en masshanteringsplan redovisas mer detaljerat i
upprättad MKB.
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Arbetena vid anläggningarna planeras bli utförda under en period av 5–6 år.

Alla byggnadsåtgärder pågår inte samtidigt utan de är förskjutna i tid. På grund av att
tillfartsmöjlighet idag saknas från Lagans vänstra sida till den högra är det bygglogistiskt
fördelaktigt att först bygga och ta i drift en ny kraftstation med utloppstunnel. Därefter kan
arbeten med plombering av Knäredanläggningarna och övriga arbeten vid Knäred inklusive
åtgärder för Vänneån samt arbeten med en ny utskovsdamm utföras.

När den nya utskovsdammen är i drift kan arbeten med en ny fyllningsdamm utföras
eftersom den nuvarande regleringsdammens avbördningskapacitet inte längre behövs.

En preliminär tidplan för arbetenas bedrivande visas i Figur 25. Den definitiva tidplanen kan
fastställas först efter upphandling av entreprenör.

Kraftstation i Bassalt med utloppstunnel och tunnelutlopp i Knäred byggs under ca 2,5 år.
Arbetena med nytt utskov i Bassalt pågår i drygt 1 år, liksom arbetena med ny
fyllningsdamm.

Åtgärderna vid Knäred och i Vänneån bedöms ta upp till ett halvår att färdigställa.

Figur 25 Preliminär huvudtidplan för byggnadsarbeten.

11 Plan för arbetenas utförande
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12 Hydraulisk modellering av minimi-
tappning från Bassalt

När den nya kraftstationen och utskovsdammen har tagits idrift i Bassalt så upphör
kraftstationsflödet i Lagan nedströms Bassalt. Spilltappningen som idag sker i Lagans
högra fåra vid Bassalt kommer efter genomförda åtgärder att tappas i den vänstra fåran,
där även minimitappningen sker.

Minimitappningen föreslås bli kontinuerligt 8 m3/s eller tillrinnande flöde om lägre.
Föreslagen minimitappningen baseras på utvärdering av hydrauliska modelleringar i
kombination med habitatmodelleringar samt förhållanden för fiskvandring. Den hydrauliska
modellen sträcker sig från Bassalt ner till och med Lagans nuvarande torrfåra nedströms
Knäred Övre. Underlag för den hydrauliska modellen är höjddata och inmätningar ovan
vattenytor, ekolodningar samt djuppenetrerande radar för att fastställa djup och utbredning
av det sediment som under årens lopp samlats i magasinet uppströms Knäred Övre.

I modelleringarna har antagits att en ny åfåra schaktas i befintligt sediment längs med
ursprunglig sträckning av Lagan enligt redovisning i kapitel 8.5.

Hydrauliska beräkningar och nyttan av minimitappning redovisas mer detaljerat i upprättad
MKB.
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13.1 Allmänt
Bassalt och nedströms belägna kraftverket Knäred Övre får enligt tillstånd korttidsregleras
mellan angivna regleringsgränser och turbinvattenföringen får variera mellan 0 och 105
respektive 109 m3/s för Bassalt respektive Knäred Övre. I Knäred Nedre sker ingen
korttidsreglering och turbinvattenföringen bestäms av turbinvattenföringen vid Knäred
Övre.

För Bassalt innebär tillståndet att vattenståndet idag får variera mellan dämningsgränsen
+77,35 och sänkningsgränsen +75,35. Motsvarande tillåtna vattenståndsvariation vid
Knäred Övre är mellan +67,15 och +65,15.

Regleringsvolymen i Bassalts och Knäred Övres magasin är ca 1,58 Mm3 respektive
1,34 Mm3.

Den till Bassalt tillrinnande vattenvolymen styrs av tappningen från ovanförliggande
kraftverk och regleringsmagasin i enlighet med gällande tillstånd. En optimering av
kraftstationsdriften vid Bassalt har inte kunnat utföras fullt ut de senaste ca 10 åren
beroende på den av dammsäkerhetsskäl frivilliga begränsningen av magasinsnivån i
Bassaltmagasinet.

Samtidigt har under de senaste ca 10–15 åren behovet av både reglerbar elproduktion och
systemtjänster ökat. På grund av magasinssänkningen som skett i Bassaltmagasinet har
inte tillståndsgiven regleringsrätt kunnat utnyttjas. Historiska data för en optimerad
korttidsreglering saknas därför avseende turbinvattenföring från Bassalt och
vattenståndsvariationer i Bassaltmagasinet.

En optimal regleringsstrategi för Bassalts magasin syftar till att antingen optimera
elproduktionen till de tider på dygnet när behoven är som störst och/eller att tillhandahålla
systemtjänster åt Svenska kraftnät. För att systemtjänster ska kunna erbjudas och
aktiveras krävs en viss elproduktion (med en viss basturbinvattenföring) under den tid som
systemtjänster erbjuds så att både upp- och nedreglering kan ske snabbt. Basturbinflödet
kommer att vara kontinuerligt och jämnt under den tid som systemtjänster erbjuds så att
upp- och nedreglering kan ske om behov uppstår. När systemtjänster aktiveras kommer
turbinvattenföringen att öka eller minska med ändringar av magasinsvattenståndet som
följd. En ny anläggning i Bassalt kommer att kunna bidra med en ökad volym reglerbar
energi.

En optimering av elproduktionen syftar till att koncentrera elproduktionen till de tider på
dygnet när behoven är som störst. Detta innebär att en aktiv reglering krävs i
Bassaltmagasinet när vattenföringen i Lagan är lägre än maximal turbinvattenföring. Den
aktiva regleringen medför ändringar i turbinvattenföring med ändringar i
magasinsvattenstånd som följd, dvs. under den tid som elproduktion sker kommer
magasinet i Bassalt att sänkas av och under övrig tid kommer magasinet att stiga.
Storleken på avsänkningen kommer att vara helt beroende på det aktuella behovet av
elproduktion över tid, se även Figur 6.

13 Vattenhushållning
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Statkraft har genomfört simuleringar för optimering av elproduktionen baserad på en
hydrologiskt modellerad serie 1990–2018. Optimeringarna omfattar för jämförelse dels
förhållandena enligt gällande tillstånd, dels förhållandena efter ökad turbinvattenföring och
höjd dämning vid Bassalt. Simuleringarna är en teoretisk, teknisk optimering som av
driftskäl i praktiken är svår att genomföra fullt ut och beskriver därmed en maximal teoretisk
påverkan på turbintappning och magasinsvattenstånd.

Modellen som har används för produktionsimuleringar tar enbart hänsyn till spot-
marknaden, det vill säga behovet av energi och effekt, inte försäljning av systemtjänster.

Statkraft har som ambition att ett nytt kraftverk i Bassalt ska kunna leverera systemtjänster.
För att kunna göra det behöver man hålla marginaler både i magasinet och i flödet för att
ha utrymme att reglera upp eller ner när behov finns att stabilisera frekvensen på nätet.

Sammantaget gör detta att reglering med systemtjänster ger potentiellt sett fler
förändringar inom timmen, men generellt en mjukare reglering och ändringarna från timme
till timme som visas i avsnitt 0 och kapitel 14 blir mindre när reglering sker för att möjliggöra
systemtjänster.

I avsnitten nedan redovisas effekterna för flöden vid och nedströms Bassalt och magasins-
vattenstånd i Bassaltmagasinet med en turbinvattenföring på 130 m3/s och höjd
dämningsgräns. Med en utbyggnadsvattenföring på maximalt 140 m3/s bedöms inte att
magasinsvattenstånden förändras nämnvärt jämfört med en turbinvattenföring på 130 m3/s.

En fortsatt fri regleringsrätt har förutsatts i simuleringarna. Redovisningen avser
regleringsstrategin med optimering av elproduktionen när behoven är som störst eftersom
denna regleringsstrategi medför störst påverkan på magasinsvattenstånd.

Hur behoven av elproduktion och systemtjänster kommer att utvecklas i framtiden är inte
möjligt att exakt förutse. Det står dock helt klart att behovet av energi och effekt kommer att
öka under överskådlig framtid, för att klara samhällets hållbara utveckling, framför allt om
ytterligare utbyggnad sker av icke planerbar elproduktion, som till exempel vindkraft.

13.2 Flöden vid och nedströms Bassalt
Med nuvarande förhållanden släpps all tillrinning till Bassalt genom anläggningen, antigen
som turbinvattenföring eller som spilltappning genom utskov när tillrinningen är större än
maximal turbinvattenföring (105 m3/s).

Tappningen från Bassalt sker i princip direkt in i Knäred Övres magasin och
turbintappningen från Bassalt passerar sedan kraftstationerna vid Knäred och återgår till
Lagans huvudfåra nedströms Knäred Nedre. Vid Knäred Övres regleringsdamm avbördas
endast det flöde som överstiger maximal turbinvattenföring vid Knäred Övre. Lagans
huvudfåra nedströms regleringsdammen vid Knäred Övre är därmed en torrfåra om inte
spilltappning sker.

Med underlag från produktionssimuleringar har ett varaktighetenberäknats för flöden i
Lagans huvudfåra (utan påverkan av nuvarande dämningssänkning av Bassaltmagasinet)
vid Bassalt och för tappning till torrfåran nedströms regleringsdammen vid Knäred Övre.
Beräkningarna baseras på den hydrologiska perioden 1990–2018.

Efter genomförda åtgärder kommer det inte att finnas något magasin vid Knäred Övre och
en spillfåra uppstår hela vägen från Bassalt till sammanflödet med turbintappningen
nedströms Knäred Nedre.
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Produktionssimuleringar för den hydrologiska serien 1990–2018 har genomförts för
förhållandena efter genomförda åtgärder med en kontinuerlig minimitappning under året.
Varaktigheten för flöden har beräknats och visas i Bilaga 4 tillsammans med varaktigheten
för flöden för nuvarande tillstånd. I varaktighetsdiagrammet visas dessutom flödet som
uppstår vid Vänneåns sammanflöde med Lagans huvudfåra.

Av varaktighetsdiagrammet i Bilaga 5 framgår att kraftstationsdriften efter åtgärder på
timbasis sker, med varierad vattenföring, med en varaktighet på 60% jämfört med 94% före
åtgärder. Orsaken till detta är att kraftstationsdrift kan ske när behoven är som störst på
grund av en ökad regleringsvolym i Bassaltmagasinet.

Efter genomförda åtgärder leds inte kraftstationstappningen tillbaka till åfåran nedströms
Bassalt. Den tappning som sker till åfåran består av minimitappning samt spilltappning.
Minimitappning sker kontinuerligt över året och spilltappning med ett par procents
varaktighet, vilket är något mindre än under nuvarande förhållanden beroende på att
Bassalt idag är en flaskhals i Lagan. Efter åtgärder kommer energiproduktionen att kunna
optimeras effektivare i nedre delen av Lagan när Bassalt inte begränsar turbintappningen,
se även Figur 6.

Flöden i spillfåran nedströms Knäred Övre ökar från nolltappning till i medeltal drygt 8 m3/s
(minimitappning från Bassalt samt mellantillrinning) och vid Vänneåns inflöde i Lagans
huvudfåra (tidigare torrfåra) ökar vattenföringen ytterligare med flödet från Vänneån.

13.3 Vattenstånd i Bassaltmagasinet
Vattenståndet i Bassaltmagasinet har under lång tid varit påverkat av den
magasinssänkning som gjorts av dammsäkerhetsskäl. En redovisning av hur magasinsytan
i magasinet varierar med nuvarande tillstånd kan därför bara baseras på en teoretisk
produktionssimulering.

De faktorer som bedöms vara av intresse avseende vattenståndet i magasinet är dels den
totala regleringsamplituden och dels hur lång tid som magasinsytan befinner sig över en
viss nivå.

En produktionssimulering har  genomförts för nuvarande tillstånd samt för förhållanden
efter genomförda åtgärder med ökad turbinvattenföring och höjd dämning i
Bassaltmagasinet.

Varaktighetsdiagram för regleringsamplitud och vattenstånd redovisas i Bilaga 6 och 7.

Av diagrammen framgår att regleringsamplituden före och efter åtgärder uppvisar ett
liknande mönster, dock med en större regleringsamplitud efter åtgärder. Den större
regleringsamplituden varierar från ca 0,4 m vid 90 % varaktighet till ca 0,7 m vid 50 %
varaktighet och därefter öka till 1,0 m vid ca 30 % varaktighet.

Varaktigheten av vattenståndet i magasinet visar också ett liknande mönster före
respektive efter åtgärder, dock att vattenståndet efter åtgärder är på en högre nivå (från
ingen nivåskillnad mellan 90 och 100 % varaktighet och successivt till ca 1,0 m vid någon
procents varaktighet.

Medelvattenståndet i Bassaltmagasinet är + 76,0 före åtgärder (mellan tillståndsgivna
nivåer) och + 76,56 efter åtgärder, dvs. en skillnad på 0,56 m.
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13.4 Magasinsytans förändringshastighet i
Bassaltmagasinet

Magasinsytans förändringshastighet kan t.ex. påverka omfattning av erosion längs
stränderna samt risk för strandning av fisk och påverkan på fauna längs stränderna.

Baserat på underlag från produktionssimuleringar har magasinsytans förändringstakt för
förhållanden före och efter genomförda åtgärder beräknats, se Bilaga 8.

Av Bilaga 8 framgår att vattenståndets förändringstakt är ungefär lika vid
vattenståndsökningar och vattenståndssänkningar. Före åtgärder uppstår en
förändringshastighet över 0,1 m/s med ca 6 % varaktighet och efter åtgärder med ca 20 %
varaktighet. En förändringshastighet över 0,2 m/s förekommer under 1 % varaktighet före
åtgärder och med 7 % varaktighet efter genomförda åtgärder.

Sammantaget kan konstateras att vattenytans förändringstakt inte ändras i betydandegrad
efter genomförda åtgärder.
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14 Alternativ utan höjd dämnings-
gräns i Bassalt

Den största nyttan av höjd dämningsgräns i Bassalt är ökad möjlighet att leverera system-
tjänster, att kunna tillföra effekt vid behov och en ökad uthållighet både för systemtjänster
samt elproduktion. Ökning av dämningsgränsen med en meter tillför ytterligare
ca 0,97 Mm3, en ökning med ca 38 % av reglerbar vattenvolym. Om inflödet är noll innebär
det att nytt kraftverk vid Bassalt kan leverera energi och effekt på turbinernas bästa
verkningsgrad under ytterligare två timmar och 25 min jämfört med dagens tillgängliga
volym. Höjd dämningsgräns i Bassaltmagasinet medför dessutom 1-2 GWh i ökad
årsmedelproduktion.

Ovan beskrivna nytta för elproduktionen vid en höjd dämningsnivå uteblir för alternativet
utan höjd dämningsgräns.

Påverkan på magasinsvattenstånd utan höjd dämningsgräns bedöms inte medföra någon
större skillnad avseende förändringshastighet av magasinsnivån, se Bilaga 9. Dock
kommer den totala regleringsamplituden att bli mindre med bibehållen dämningsgräns.

Skillnaden i fysiska åtgärder och påverkan på miljön mellan höjd respektive bibehållen
dämningsgräns är följande:

- 1 m lägre dammkrön för betongkonstruktioner vid Bassalt såsom kraftstationsintag,
utskovsdamm och betongmurar i tätlinje.

 Tröskeln i utskovsdammen vid Bassalt placeras 1 m lägre.

 Rivning av nuvarande kraftstation i Bassalt utökas till 1 m lägre nivå.

 Krön och tätkärnenivå för fyllningsdammen vid Bassalt placeras på 1 m lägre nivå.

 Grundvattenförhållandena utmed Bassaltmagasinet förblir opåverkade.

 Ingen ytterligare erosion sker i strandlinjen i Bassalt magasinet ovan nuvarande
dämningsgräns.

 Påverkan runt Bassalt magasinet som beskrivs i avsnitt 8.4 utgår.
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